План коммуникаций по проекту «Habitly»

Команда-заказчик: BBLU

Команда-исполнитель: DevDivas

Участники проекта

Команда-исполнитель:

ФИ участника	Должность	Способы связи	По каким вопросам обращаться
Ляпина Екатерина	Руководитель	Телеграм:@Katuhaa_l Email: emliapina@edu.hse.ru	Общие вопросы по функционалу приложения, вопросы по сотрудникам
Ширинга Анастасия	Архитектор	Телеграм: @nastechkashiringachka	Техническое наполнение, план разработки, архитектура
		Email:avshiringa@edu.hse.ru	
Аракелян Татевик	Дизайнер	Телеграм: @tatevikkkkkkkkk Email: tvarakelian@edu.hse.ru	Дизайн приложения
Алибаева Алия	Технический писатель	Телеграм: @akrimest Email: aaalibaeva@edu.hse.ru	Документация, информация о конкурентах
Дёшина Кристина	Аналитик	Телеграм: @daitlov Email:kvdeshina@edu.hse.ru	План развития приложения, целевая аудитория, бизнес-план

Просьба писать всем с 9:00 до 20:00 в будние дни. С 12:00 по 16:00 в выходные.

Команда-заказчик:

ФИ участника	Должность	Способы связи	По каким вопросам обращаться
Смирнов Владислав	Руководитель	Телеграм: @I42naI	Вопросы по организации
		Email: vesmirnov@edu.hse.ru	
Черепенникова Варвара	Архитектор	Телеграм: @chrpnnkv Email: vacherepennikova@edu. hse.ru	Архитектура приложения
Есин Степан	Дизайнер	Телеграм: @EsinStepan Email: skesin@edu.hse.ru	Дизайн приложения
Ванеева Наталья	Технический писатель	Телеграм: @alisasavvina Email: nmvaneeva@edu.hse.ru	Документация
Купцевич Эвелина	Аналитик	Телеграм: @evel0on Email: eskuptsevich@edu.hse.ru	Используемые технологии и конкуренты

Просьба писать всем с 9:00 до 22:00 в будние дни.

Периодические встречи

Тема: контроль процесса выполнения проекта.

Где: Москва, Покровский бульвар, 11.

Когда: каждую субботу в 16:00 – 17:00.

Состав: руководитель команды-заказчика Смирнов Владислав (заместитель – Черепенникова Варвара), руководитель команды-исполнителя Ляпина Екатерина (заместитель – Алибаева Алия).

Оповещение: подтверждение встречи накануне в л	пичном чате руководите	елей.
Подпись руководителя команды-заказчика:		
«19» октября 2025	Coll	(Смирнов В.Е.)
Подпись руководителя команды-исполнителя:	- 1	
	~ 1	

«19» октября 2025

_(Ляпина Е.М.)